




GERENTE DE
PROYECTOS

“Un gerente de proyectos es un líder dentro de una organización que planea, organiza y ejecuta proyectos de valor para la empresa. Una vez definidos los objetivos del proyecto, se trabaja con un equipo asignado, se comunica con los participantes de manera clara y se lleva de manera sistemática mediante juntas periódicas de acuerdo a cada proyecto ejecutándolo hasta su cierre.”



La justificación de un gerente de proyectos dentro de una empresa es con el objetivo de ejecutar proyectos de valor con el propósito de que no se queden detenidos y estos se concreten hasta su final agregando ese valor proyectado a la empresa.



PROCESO DE TRABAJO

- **Evaluar el proyecto a trabajar.**
- **Tener objetivos claros.**
- **Identificar los requerimientos.**
- **Definir el equipo de trabajo.**
- **Implementar reuniones.**
- **Mantener una comunicación activa con las partes involucradas.**
- **Coordinar las actividades.**
- **Concretar el proyecto hasta su final.**



PROYECTOS QUE SE HAN LLEVADO A CABO

- **Administrativos. Control de facturas y cuentas por pagar en sistema JobBOSS.**
- **Control de inventarios en sistema Magaya.**
- **Planeación, abasto y logística.**
- **Planeación de prestaciones.**
- **Investigación y desarrollo de nuevos clientes.**
- **Coordinación de entrenamientos para empleados.**




DIFERENTES FORMATOS PARA SEGUIMIENTO DEPENDIENDO DEL PROYECTO



TIME LINE PROYECTO POSTES PUERTAS CF

AVANCE



ACTIVITIES	R	25%				50%				75%				100%				NOTAS
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
REVISAR COSTO DE POSTE - VALIDAD DE PROYECTO		[Blue bar spanning all 16 columns]																PROYECCION 12MILLONES PESOS EN POSTES COSTO POSTE PROLAMAS \$46.00 PESOS PROMEDIO VENTA POSTE EN MERCADO ENTRE 300-500PESOS
ANALISAR POSTE COMPETENCIA		[Blue bar spanning all 16 columns]																SE REVISIO PROCESO ENGARGOLADO Y SUS DIF PERFORACIONES.
PLANEAR / DISEÑAR FABRICACION POSTES Y ACCESORIOS (CANDADO, NIVELADOR Y VARILLA ESTABILIZADORA)		[Blue bar spanning all 16 columns]																PLANEACION FABRICACION DE POSTES - SE CONFIRMO QUE POSTE CON ANTIOXIDO VERDE SIN GALV SI FUNCIONA CON FORMIFLEX - MATERIAL SE METE A CAMARA SAI INA 1 000 HORAS



TRACKING CUSTOMERS


	COMPANY NAME	CONTACT NAME	RESPONSABILIT	COMMODITIES	LOCATION	TYPE OF COMPANY	SALES POINT	COMMENTS
1	""	""	Purchase manager	Gasoline Generator	Monterrey	Hardward	129 Stores in Mexico	01.11.24 David said that they dont need a new product at the moment but possibly later this year we need to keep contact with him. 01.12.24 I asked David for pumps water commoditie manager.



PROJECT LEVEL		C		EMEA GRIGLIE CAST IRON PIANI THOR Project TCP						
Kick off	Part Number	Union Factory	Milestone	Recent Tasks	Business	Commercial	Engineer	Quality	PM	
04/05/16	W11014741 W11014735 W11014740 W11014736 W11014739 W11014737 W11014738	JIL	PPAP	Dmitriy is discussing the 252 pcs with EMEA team. Next meeting will be 5/20.	Valentina	Mandy	Jim	Michael	Stella	
					Commodity/ Sourcing Mgr.	Buyer	Product Engineer/NPD Mgr.	Quality Engineer/ SQE	Project Mgr./Lead (yellow=temporary)	
						Dmitriy Mazur	Gaetano Ruocco Panico	Ted Xiong	Francesco Ricco Eric Tang-IPO	
No.	Category	Description of Issue	Owner	Due Date	Status	Updates / Remarks				
4	Commercial	The 3rd PPAP verificaiton delayed	Stella Valentina	2/15	Open	2/23: Valentina is following with EMEA team, and Stella is asking IPO team for internal checking help. 3/1: IPO Jessica is following with EMEA team. 3/8 Gaetano will check RD testing schedule. 3/15: Jessica is pushing with EMEA, and Dmitriy will update the testing status with IPO and Union team. 3/22: Dmitriy is checking the Project status for us, and Jessica is following it. 4/12: Union team had a con-call meeting with EMEA and IPO on 4/10, and Dmitriy will check the inventory cost and PPAP process.				

MINUTA DE JUNTA / MEETING MINUTE

Nombre del proyecto / Project Name		Objetivo / Target			
Barracuda Adjustable Pin Loose - PN w10409481		<i>Obtner Accion de contencion y accion e de correccion</i>			
Elaborada por Gerardo Velazquez		Arhivos Adjuntos:			
Lugar/Place	Ramos Arizpe	Fecha/Date	12-mar-14	Hora/Time	
Agenda / Agenda					
1	Definicion y explicacion del problema				
2	Definir contencion para mererial sospechoso				
3	Definir accion de correccion de problema				
4					
5					
6					
7					
Asistentes / Attendants					
No.	Nombre / Name	Compañía / Company		Posicion / Position	
1	Jorge Escobedo	Union		Customer Services	
2	Erika Vazquez	Whirlpool		SQE	
3	Gerardo Velazquez	Whirlpool		SDE	
4					
5					
6					
7					
Actividades / Activities			Responsable / Responsible	Fecha / Due Date	Status / Status
1	Concretar junta con Jorge Escobedo Union para explicar problema.		Gerardo Velazquez / Erika vazquez	12-mar-14	
2	Enviar presentacion de explicacion de problem a Jorge Escobedo		Gerardo Velazquez	12-mar-14	
3	Definir de accion de contencion (adhesivo) en tornillo		Jorge Escobedo/ Erika Vazquez/ Gerardo Velazquez	14-mar-14	





05/08/20XX

Gracias!